□ 세부 커리큘럼

○ 일　　정 : 2026년 10월 14일 (수) ~ 12월 22일 (화) 총 50일, 350시간 (일 7시간)

○ 교육주기 : 월~금 10시 ~ 18시

제목	내용	날짜	요일	담당강사
Gemini 프롬프트 엔지니어링 및 GCP 기초 실습	▪구글클라우드(GCP)콘솔,가상머신인프라생성 ▪ Gemini 멀티모달 5단계 프레임워크 기반 프롬프팅 ▪할루시네이션패턴분석및페르소나설정,출력제한 ▪ Gemini 프롬프트 체이닝을 활용한 장문 보고서 요약 및 데이터전처리자동화 ▪ 구글 워크스페이스 내 Gemini AI 기능을 연동한 업 무 리포트자동생성실습	10월 14일 10월 15일 10월 16일	수 목 금	
Figma를 활용한 노코드 UI/UX 화면 구현	▪ Figma 기본 도구를 마스터, 와이어프레임(뼈대) 설계 ▪ 생성 AI 플러그인을 활용 UI 컴포넌트 자동 완성 ▪ 인터랙티브 프로토타입 제작 및 유저 흐름 설계 ▪ 완성된 시안의 링크를 동료들과 공유하고, 실시간 댓글 피드백을 반영한 UI 디자인 수정 실습	10월 19일 10월 20일 10월 21일	월 화 수	
데이터 기반 비즈니스 기획 및 MVP 전략	▪ 타깃 고객 페르소나 설정 제품 이용 여정 지도 작성 ▪ KPI 설정을 위한 '비즈니스 문제 정의서' 및 핵심 가설 수립 프레임워크 작성 ▪ 선순위 결정 기법을 통한 MVP 범위 획득 ▪ 화면 설계서 및 요구사항 정의서(PRD) 실무 작성	10월 22일 10월 23일 10월 26일	목 금 월	
AI 주도형 파이썬 스크립트 실무	▪ Google Colab 환경에서 Gemini활용 파이썬 코드학습 ▪ AI 도구를 활용한 Python NumPy, Pandas 정형 데이터제어 ▪ Matplotlib, Seaborn 기반 에이전트 시각화 대시보드, Scikit-learn을 활용한 기초 ML 예측 모델 구축 및 연동 ▪ Gemini API 파이썬 연동 실습	10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일	화 수 목 금	
구글 안티그래비티기반 풀스택 개발 실무	▪ 구글 안티그래비티 환경 소스코드 자동 생성 실습 ▪ Cursor, Claude 등 타사 개발 툴과의 워크플로우 비교 ▪ 자동 디버깅 및 프론트-백엔드 데이터 리팩토링 ▪ 풀스택 웹/앱 MVP 빌드 및 클라우드 배포 ▪ 안티그래비티 연계 소스코드 최적화 및 배포 파이프라인 무중단 자동화 실습	11월 2일 11월 3일 11월 4일 11월 5일 11월 6일 11월 9일 11월 10일 11월 11일	월 화 수 목 금 월 화 수	
Vertex AI Agent Builder 엔터프라이즈 AI 솔루션	▪ Vertex AI 엔터프라이즈 AI 챗봇의 아키텍처 설계 ▪ RAG 환경 구축을 위해 기업 내부 비정형 문서 및 데이터를 데이터 스토어에 바인딩 실습 ▪ 노코드 기반으로 사용자 질문의 숨은 의도를 파악하고 행동을 계획하는 AI 에이전트 커스텀 툴 구현 ▪ 구축된 Vertex AI 에이전트를 안티그래비티로 빌드한 풀스택 앱에 API 코드로 임베딩하는 연동 배포	11월 12일 11월 13일 11월 16일 11월 17일	목 금 월 화	
GA4 사용자 로그 추적 및 BigQuery SQL 분석 실무	▪ 구글 애널리틱스 스크립트를 앱에 심고 구글 태그 관리자로 특정 버튼 클릭 및 구매 이벤트 태깅 실습 ▪ 유입(Traffic)부터 전환(Conversion)까지의 단계별 이탈률을 시각화하는 Funnel 데이터 분석 실습 ▪ BigQuery 환경에 GA4 실시간 로그 데이터를 연동하고 SQL(SELECT, JOIN) 쿼리 작성 실습 ▪ Gemini 연동 SQL 자동 생성을 활용 복잡한 비즈니스 조건에 맞는 대용량 유저 세그먼트 데이터 추출 ▪ Looker Studio와 BigQuery 데이터를 다이렉트로 매핑하여 비즈니스 핵심 대시보드 실시간 시각화	11월 18일 11월 19일 11월 20일 11월 23일 11월 24일 11월 25일	수 목 금 월 화 수	

구글 애널리틱스 공인 자격증(GAIQ) 취득 및 챌린지	▪ GAIQ 시험 합격을 위한 3대 핵심 도메인(데이터 수집 구조, 맞춤 정의, 보고서 활용) 압축 마스터 실습 ▪ 실제 GA4 데모 계정 데이터를 조회하며 GAIQ 문제 은행 연계 유형별 실전 풀이 실습	11월 26일	목	
		11월 27일	금	
	▪ 구글 스킬숍(Skillshop) 플랫폼에 접속하여 GAIQ 공인 인증 평가 시험 응시 ▪ 합격한 공식 Google 자격 배지(Badge)를 링크드인 및 개인 노션 이력서 포트폴리오에 연동 등록 실습	11월 30일	월	
창업교육	▪ 정부 지원 사업 및 창업 자금 조달 전략 ▪ AI 서비스의 수익 모델 및 성장 지표 설계 ▪ 데이터 기반 초기 고객 확보(GTM) 전략	12월 1일	화	
취업 포트폴리오 완성을 위한 실전 앱 개발 프로젝트	종합 프로젝트의 성공적인 완수를 위해 아이디어를 비즈니스 모델로 구체화하고(Brain Storm), 최적의 기술 스택을 확정하며 팀워크를 다지는 전략적 준비 단계입니다. 종합 프로젝트 시작전 마지막날에 조별 계획을 발표	12월 2일~21일	-	
	프로젝트 발표 및 매칭데이	22일	화	